



联合国儿童基金会

执行局

2022 年年会

2022 年 6 月 14 至 17 日

临时议程*项目 6 (b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报，将厄瓜多尔国家方案首次延长两个月；将太平洋岛屿多国方案首次延长两个月；将智利和巴布亚新几内亚国家方案首次延长六个月；以及将缅甸国家方案首次延长一年，以上所有延期都得到了执行主任的批准。

本说明进一步向执行局通报，在上一次延长一年之后，拟议的将朝鲜民主主义人民共和国的国家方案再次延长一年的原因。请求执行局批准这一延期。

决定草案

执行局

1. **注意到**将厄瓜多尔国家方案首次延长两个月；将太平洋岛屿多国方案首次延长两个月；将智利和巴布亚新几内亚国家方案首次延长六个月；以及将缅甸国家方案首次延长一年。

2. **批准**在上一次延长一年后，将朝鲜民主主义人民共和国国家方案延长一年。

* E/ICEF/2022/9.

说明：本文件全文由儿基会负责处理



表 1
经执行主任批准的正在执行的国家方案的首次一年（或一年以内）延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限， 包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
智利	2018-2022 年	2023 年 1 月至 6 月 (<i>延长六个月</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — 政府表示希望新的联合国可持续发展合作框架（UNSDCF）能与 2022 年新当选的政府相协调。 — 根据初步路线图，预计将在 2022 年期间制定联合国各机构新的合作框架。 — 此次延期申请是根据联合国国家工作队（UNCT）的承诺提出的，以确保按顺序制定联合国可持续发展合作框架和各机构的国家方案文件（CPD）。
厄瓜多尔	2019-2022 年	2023 年 1 至 2 月 (<i>延长两个月</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — 此次延期申请是根据联合国国家工作队的承诺提出的，以确保联合国可持续发展合作框架（将在 2022 年中期最终确定）和国家方案文件的完成和获得政府批准之间按顺序进行。 — 此次延期申请已与联合国人口基金（UNFPA）和联合国开发计划署（UNDP）进行了协调，这两个机构也将在 2023 年执行局第一届常会期间向各自的执行局提交新的国家方案文件。
缅甸	2018-2022 年	2023 年 1 月至 12 月 (<i>延长一年</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — 此次延长一年的申请旨在确保与被推迟的联合国可持续发展合作框架的制定保持一致，同时也确保按顺序制定联合国可持续发展合作框架和儿基会国家方案文件。 — 鉴于缅甸复杂的国情，驻地协调员提出了这一申请。
太平洋岛屿（多国方案）	2018-2022 年	2023 年 1 至 2 月 (<i>延长两个月</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — 申请此次延期是为了确保联合国各机构在设计 2023-2027 年联合国可持续发展合作框架和多国方案文件的协调和排序方面保持一致。 — 联合国可持续发展合作框架目前正在进行战略优先排序，预计将在 2022 年第二季度末获得各国政府批准。 — 太平洋地区的儿基会、开发署和人口基金已商定在各自的执行局第一届常会期间提交其多国方案文件。

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限， 包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
巴布亚新几内亚	2018-2022 年	1 月至 6 月 (延长六个月)	— 应政府请求，目前的联合国可持续发展合作框架已延长 6 个月，至 2023 年年中。 — 申请此次延期是为了确保新的联合国可持续发展合作框架和具体机构国家方案文件的完成与获得政府批准之间按顺序进行。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
朝鲜民主主义人民共和国	2017-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> — 在驻地协调员办公室与朝鲜民主主义人民共和国政府达成协议后，目前的联合国可持续发展合作框架已延长至 2023 年底。 — 将需要相应地对儿基会国家方案文件进行协调和排序。