



联合国儿童基金会

执行局

2023 年年会

2023 年 6 月 13 日至 23 日

临时议程*项目 6 (b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报，经执行主任批准，将柬埔寨和菲律宾的国家方案延长两个月，并将纳米比亚的国家方案延长一年。

本说明进一步向执行局通报，在连续两次延长一年之后，拟议的将朝鲜民主主义人民共和国的国家方案再次延长一年的原因。请求执行局批准这一延期。

决定草案

执行局

- 柬埔寨和菲律宾国家方案延长两个月、纳米比亚方案延长一年，二者均已经执行主任批准，并列于表 1。
- 表 2 所列的在连续两次延长一年后，将朝鲜民主主义人民共和国国家方案再延长一年。

* E/ICEF/2023/9.

说明：本文件全文由儿基会负责处理



表 1
经执行主任批准的正在执行的国家方案的一年（或一年以内）延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限， 包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
柬埔寨	2019 年-2023 年	2024 年 1 月至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> — 申请此次延期是为了确保国家方案文件与联合国可持续发展合作框架（UNSDCF）保持一致并以其为基础。 — 此次延期已获柬埔寨政府同意，由联合国驻地协调员提出申请，并经联合国各机构的区域主任核可。
纳米比亚	2019 年-2023 年	2024 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> — 此次延期将使联合国可持续发展合作框架与 2025/26-2030/31 年第六个国家发展计划（NDP6）同步进行。 — 国家工作队已就这一申请达成共识，并同意将目前的框架延长至 2024 年 12 月 31 日。 — 申请延长国家方案文件是为了便于与 2025 年开始的新联合国可持续发展合作框架保持一致。
菲律宾	2019 年-2023 年	2024 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> — 此次申请延长两个月是为了使国家方案文件的提交与国家发展计划的时间同步，并确保按正确顺序制定国家方案文件和国家一级的联合国可持续发展合作框架。 — 已与联合国开发计划署、联合国人口基金和驻地协调员办公室协调此次延期，以确保下一个国家方案文件与最终的联合国可持续发展合作框架完全保持一致并以其为基础。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
朝鲜民主主义人民共和国	2017 年-2023 年 (包括连续两次延长一年)	2024 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none">— 申请此次延期一年是为了确保联合国可持续发展合作框架以及促进实现其成果的具体机构国家方案文件的完成与获得政府批准之间按顺序进行。— 联合国可持续发展合作框架预计将于 2024 年年中获得批准。